



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 722 Del 17/12/2020**

**SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2020 - DITTA VERDITALIA S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI

CIG: 82482287D7

CUP: /

CPV: 77310000-6

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con Determinazione n. 151 del 27/03/2020 si è provveduto all'approvazione dell'Elaborato Unico di Progetto, predisposto dall'agr. Daniele Ronchetti, relativa all'approvazione degli elaborati "1- RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA E MODALITÀ DI ESECUZIONE" e "2 – ELENCO PREZZI UNITARI – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – ELENCO AREE E QUANTIFICAZIONE METRICA" predisposti dall'agr. Daniele Ronchetti nel mese di Marzo 2020 relativi al servizio in oggetto;
- con la medesima Determinazione n. 151/2020 si è stabilito di procedere alla richiesta di n. 5 preventivi ad altrettanti operatori economici specializzati nel settore, avviando una Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico MEPA di Consip s.p.a, (bando "SERVIZI - Servizi di manutenzione del verde pubblico") finalizzata all'individuazione dell'offerta migliore per l'affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016;
- con Determinazione n. 188 del 29/04/2020 si è provveduto ad affidare il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2020" alla ditta Verditalia s.r.l., sulla base del ribasso offerto pari al 26,969% sull'importo a base d'asta, approvando contestualmente il Quadro Economico di seguito riportato:

**A – IMPORTI DEL CONTRATTO**

A1 – Interventi a misura, al netto del ribasso	€.	56.786,51
A2 – Interventi in economia, al netto del ribasso	€	2.166,98
A3 – TOTALE INTERVENTI, AL NETTO DEL RIBASSO (A1 + A2)	€	58.953,49
A4 – Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso – art. 26, D.Lgs. n. 81/2008)	€.	843,95
<b>A – IMPORTO CONTRATTUALE (A3+A4)</b>	<b>€.</b>	<b>59.797,44</b>

**B – SOMME A DISPOSIZIONE**

B1 – IVA al 22% su importo contrattuale A	€.	13.155,44
B2 – Imprevisti al 10 % (su A)	€	5.979,74
B3 – IVA al 22% su B2	€.	1.315,54
B4 – Contributo ANAC	€.	30,00
B5 – Arrotondamento	€	21,84
<b>B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)</b>	<b>€.</b>	<b>20.502,56</b>

<b>COSTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE (A+B)</b>	<b>€.</b>	<b>80.300,00</b>
--	-----------	------------------

- con la medesima Determinazione n. 188/2020 si è pertanto provveduto ad impegnare l'importo complessivo di contratto pari ad € 72.952,88 (oneri inclusi) al Capitolo 635/65 avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" I 705/2020;

**PRESO ATTO** che l'avvio dell'esecuzione anticipata del servizio è avvenuto in data 04/05/2020, come risulta dal verbale di avvio in pari data;

**DATO ATTO** che in data 06/05/2020 è avvenuta la stipula del Contratto per la RdO MEPA 2546381/2020, disciplinando l'esecuzione del servizio mediante Foglio Patti e Condizioni prot. 0014427/20 in pari data, sottoscritto dalla Ditta affidataria per accettazione;

**DATO ATTO** altresì che, durante lo svolgimento del Servizio, il Direttore dell'Esecuzione, agr. Daniele Ronchetti, ha apportato lievi modifiche alle previsioni progettuali e contrattuali, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi del contratto d'appalto.

**PRESO ATTO** dell'Elaborato Unico di Modifica Contrattuale, redatto dal suddetto Direttore dell'Esecuzione, agr. Daniele Ronchetti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, progr. int. n. 4034/20 del 17/12/2020, al cui interno sono contenuti:

- RELAZIONE DI PERIZIA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
- QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

**DATO ATTO** che la suddetta modifica contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), e comma 12) del D.Lgs. 50/2016, non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e si configura di natura non sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del medesimo D.Lgs 50/2016, in quanto:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro Comparativo riportato nell'Elaborato Unico di Modifica Contrattuale progr. int. n. 4034/20 del 17/12/2020;
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariate le finalità del servizio oggetto di appalto;

**CONSIDERATO** che dall'esame degli elaborati della Modifica Contrattuale, la stessa prevede una maggiore spesa complessiva pari ad € 5.902,92 (iva esclusa), inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto stesso, così come riportato di seguito:

A)SERVIZI	
A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO	€ 80.723,92
A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	€ 88.806,68
A3) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA LORDI	€ 8.082,76
A4) RIBASSO D'ASTA DEL 26,969%	- € 2.179,84
A5) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA NETTI	€ 5.902,92
B) ONERI SICUREZZA	
B1) Oneri sicurezza da interferenza in perizia	€ 843,95
B2) Oneri sicurezza da interferenza in progetto	€ 843,95
B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZA DI PERIZIA	€ 0,00
<b>C1) MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA NETTI ED IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE (A5 + B3)</b>	<b>€ 5.902,92</b>
C2) I.V.A. AL 22% SU MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA	€ 1.298,64
MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2)	€ 7.201,56

**CONSIDERATO** altresì che:

- l'Elaborato Unico di Perizia, progr. int. 4034/20 del 17/12/2020 relativo alla modifica contrattuale, è stato sottoscritto senza riserve dalla Ditta affidataria, VERDITALIA S.R.L., la quale si è quindi dichiarata disponibile ad eseguire l'integrazione del servizio agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale;
- tale modifica comporta l'aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 5.902,92 (I.V.A. esclusa),

- Il costo complessivo dell'intervento non subirà alcuna variazione rispetto al quadro economico approvato con la Determinazione 188/2020, dal momento che la maggiore spesa di € 7.201,56 trova copertura alle voci "B2 – Imprevisti al 10 %" e "B3 – IVA al 22% su B2" del suddetto quadro economico.

**PRESO ATTO** inoltre che la suddetta modifica contrattuale non prevede il Concordamento di Nuovi Prezzi e non si rende necessario dilazionare il termine ultimo per l'esecuzione del Servizio, che rimane fissato per il 31/12/2020

**PRESO ATTO** pertanto che, in conseguenza della suddetta modifica contrattuale, il totale del Quadro Economico non subirà alcuna variazione rispetto a quello approvato con la Determinazione 188/2020 pari ad € 80.300,00, dal momento che la maggiore spesa di € 7.201,56 trova copertura alle voci "B2 – Imprevisti al 10 %" e "B3 – IVA al 22% su B2" del suddetto quadro economico, così come specificato di seguito:

#### **A – IMPORTO DEI SERVIZI**

Interventi a misura al netto del ribasso del 26,969%	€	64.856,41
Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso – art. 26, D.Lgs. n. 81/2008)	€	843,92
<b>NUOVO IMPORTO DEI SERVIZI DI CONTRATTO</b>	<b>€</b>	<b>65.700,33</b>

#### **B – SOMME A DISPOSIZIONE**

B1 – Iva al 22%	€	14.454,08
B2 – Contributo ANAC	€.	30,00
B3 – Arrotondamento	€	115,59
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>14.599,67</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO</b>	<b>€</b>	<b>80.300,00</b>

**CONSIDERATO** che, l'importo complessivo pari a € 80.300,00, risulta impegnata così come riportato di seguito:

- € 7.317,12 bilancio 2020 O.G. n. 16/2020
- € 30,00 bilancio 2020 imp. 646/2020
- € 72.952,88 bilancio 2020 imp. 705/2020

e che l'importo aggiuntivo al Contratto principale pari ad € 5.902,92 oltre l'I.V.A. al 22% per complessivi € 7.201,56, trova copertura sull'O.G. n. 16/2020 al Capitolo 635/65 avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del Bilancio in corso;

**DATO ATTO** che con provvedimento del Segretario Comunale prot. n. 0054029/19 PGU è stato **RICHIAMATO** il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico";

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### **DETERMINA**

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare la modifica contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, di cui all'Elaborato Unico di Modifica Contrattuale, redatto dal Direttore dell'Esecuzione, agr. Daniele Ronchetti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, progr. int. n. progr. int. 4034/20 del 17/12/2020, al cui interno sono contenuti:
  - *RELAZIONE DI PERIZIA*
  - *COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE*
  - *QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO*
  - *SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE*
3. Di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione della modifica contrattuale suddetta, il maggiore costo del servizio risulta pari ad € 5.902,92 (oneri esclusi), inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto, come di seguito articolato:

A)SERVIZI	
A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO	€ 80.723,92
A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	€ 88.806,68
A3) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA LORDI	€ 8.082,76

A4) RIBASSO D'ASTA DEL 26,969%	- € 2.179,84
A5) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA NETTI	€ 5.902,92
<b>B) ONERI SICUREZZA</b>	
B1) Oneri sicurezza da interferenza in perizia	€ 843,95
B2) Oneri sicurezza da interferenza in progetto	€ 843,95
B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZA DI PERIZIA	€ 0,00
<b>C1) MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA NETTI ED IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE (A5 + B3)</b>	<b>€ 5.902,92</b>
C2) I.V.A. AL 22% SU MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA	€ 1.298,64
<b>MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2)</b>	<b>€ 7.201,56</b>

4. Di dare atto altresì che, conseguentemente all'approvazione della modifica contrattuale, il Quadro Economico del Servizio risulta come di seguito modificato:

**A – IMPORTO DEI SERVIZI**

Interventi a misura al netto del ribasso del 26,969%	€	64.856,41
Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso – art. 26, D.Lgs. n. 81/2008)	€	843,92
<b>NUOVO IMPORTO DEI SERVIZI DI CONTRATTO</b>	<b>€</b>	<b>65.700,33</b>

**B – SOMME A DISPOSIZIONE**

B1 – Iva al 22%	€	14.454,08
B2 – Contributo ANAC	€.	30,00
B3 – Arrotondamento	€	115,59
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>14.599,67</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO</b>	<b>€</b>	<b>80.300,00</b>

5. Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito al Servizio in oggetto nei confronti della Ditta Verditalia s.r.l. pari ad € 72.952,88 bilancio 2020 imp. 705/2020, al Capitolo 635/65 avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del Bilancio in corso (Determinazione n. 188 del 29/04/2020);
6. Di affidare alla Ditta Verditalia s.r.l con sede a Spilamberto (MO) in via Santa Liberata n. 860 p.iva/cf 02585190362, la somma derivante dalla presente modifica contrattuale, nell'ambito del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2020", pari a complessivi € 7.201,56 (I.V.A. al 22% inclusa);
7. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 7.201,56 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2020	635	65	020	VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	09.02	1.03.02.15.999	S	7.201,56	27584 - VERDITALIA SRL - VIA SANTA LIBERATA n. 860 , SPILAMBERTO (MO), cod.fisc. 02585190362/p.i. IT 02585190362	Obbli gazio ne Giuridi ca n. 16/20 20

8. Di procedere alla modifica del rapporto contrattuale con la Ditta Verditalia s.r.l. secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di corrispondenza;
9. Di dare atto che la suddetta modifica contrattuale non prevede il Concordamento di Nuovi Prezzi e non si rende necessario dilazionare il termine ultimo per l'esecuzione del Servizio, che rimane fissato per il 31/12/2020;
10. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2020;
11. Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per fatturazione elettronica è PQCTWN;
12. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
13. Di dare atto che nell'ambito della RdO n. 2546381/2020, al prog. Int. n. 0001163/2020, è stata assunta la dichiarazione con la quale l'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," - CIG 82482287D7;
14. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva nei confronti della Ditta affidataria di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Prot. INAIL\_24747006 – Scadenza 07/03/2021) mentre la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e al paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" emanate da ANAC, è stata effettuata, con esito positivo, nell'ambito dell'affidamento avvenuto con la sopra richiamata Determinazione n. 188/2020;
15. Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.;
16. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

17. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi





**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>722</b>	<b>17/12/2020</b>	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	<b>28/12/2020</b>

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2020 - DITTA VERDITALIA S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2154

IMPEGNO/I N° 1422/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.