



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 155 Del 19/03/2021**

**SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALI ALBERATI CITTADINI - 2020/2021 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI  
CIG: 854653689D

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la Determinazione n. **703 Del 15/12/2020** con la quale si è provveduto ad affidare il **"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALI ALBERATI CITTADINI - 2020/2021"** alla ditta **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL** con sede a Spilamberto (MO) in Via Santa Liberata n. 530/A p.iva/cf 00208620369, previa indagine esplorativa di mercato e sulla base del ribasso offerto pari al 11,50% sull'importo a base d'asta, oltre alla contestuale approvazione del Quadro Economico di seguito riportato:

<b>A – INTERVENTI</b>		
A.1 – INTERVENTI A MISURA	€.	63.189,00
<b>IMPORTO SERVIZI SOGGETTI A BASE D'ASTA</b>	<b>€.</b>	<b>63.189,00</b>
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZA (NON soggetti a ribasso)	€.	3.355,08
<b>IMPORTO A BASE D'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>66.544,08</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1 – I.V.A. 22% su importo a base d'appalto	€.	14.639,70
B.2 – Imprevisti al 5% + IVA al 22%	€.	4.059,19
B.3 – Incentivi di progettazione	€.	1.685,52
B.4 – Arrotondamento	€.	71,51
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>20.455,92</b>
<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€.</b>	<b>87.000,00</b>

**PRESO ATTO** che l'avvio dell'esecuzione anticipata del servizio è avvenuto in data 21/12/2020, come risulta dal verbale di avvio in pari data (prog. int. 0004073/20);

**DATO ATTO** che in data 19/01/2021 è avvenuta la stipula del Contratto sul portale MEPA di Consip s.p.a. (<https://www.acquistinretepa.it>) TD MEPA 1531529 (prot. 0002382/21 in pari data);

**DATO ATTO** altresì che, durante lo svolgimento del Servizio, il Direttore dell'Esecuzione, agr. Daniele Ronchetti, ha apportato lievi modifiche alle previsioni progettuali e contrattuali, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi del contratto d'appalto;

**PRESO ATTO** dell'Elaborato Unico di Modifica Contrattuale, redatto dal suddetto Direttore dell'Esecuzione, agr. Daniele Ronchetti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, prot. n. 0010727/21 del 15/03/2021, al cui interno sono contenuti:

- RELAZIONE DI PERIZIA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
- QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

**DATO ATTO** che la suddetta modifica contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), e comma 12) del D.Lgs. 50/2016, non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e si configura di natura non sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del medesimo D.Lgs 50/2016, in quanto:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro Comparativo riportato nell'Elaborato Unico di Modifica Contrattuale del 12/03/2021, prot. n. 0010727/21 del 15/03/2021;
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariate le finalità del servizio oggetto di appalto;

**CONSIDERATO** che dall'esame degli elaborati della Modifica Contrattuale, la stessa prevede una maggiore spesa complessiva pari ad € 13.201,51 (iva esclusa), inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto stesso, così come riportato di seguito:

<b>A)SERVIZI</b>	
A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO	€ 71.400,00
A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	€ 86.316,96
A3) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA LORDI	€ 14.916,96
A4) RIBASSO D'ASTA DEL 11,50%	- € 1.715,45
A5) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA NETTI	€ 13.201,51
<b>B) ONERI SICUREZZA</b>	
B1) Oneri sicurezza da interferenza in perizia	€ 3.355,08

B2) Oneri sicurezza da interferenza in progetto	€ 3.355,08
B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZA DI PERIZIA	€ 0,00
<b>C1) MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA NETTI ED IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE (A5 + B3)</b>	<b>€ 13.201,51</b>
C2) I.V.A. AL 22% SU MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA	€ 2.904,33
<b>MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2)</b>	<b>€ 16.105,84</b>

**CONSIDERATO** altresì che:

- l'Elaborato Unico di Perizia, prot. n. 0010727/21 del 15/03/2021 relativo alla modifica contrattuale, è stato sottoscritto senza riserve dalla Ditta affidataria, BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL, la quale si è quindi dichiarata disponibile ad eseguire l'integrazione del servizio agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale;
- tale modifica comporta l'aumento dell'importo contrattuale per la somma di € 13.201,51 (I.V.A. esclusa);
- il costo complessivo dell'intervento subirà una variazione in aumento per € 11.975,14 rispetto al quadro economico approvato con la Determinazione 703/2020, dal momento che la maggiore spesa di € 16.105,84 trova copertura parziale nel quadro economico approvato alle voci "B2 – Imprevisti al 5% + IVA al 22%" per € 4.059,19 e "B4 – Arrotondamenti" per € 71,51, quindi per totali € 4.130,70; la restante somma di € 11.975,14 trova comunque copertura al capitolo 635/65 "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

**PRESO ATTO** inoltre che la suddetta modifica contrattuale non prevede il Concordamento di Nuovi Prezzi e non si rende necessario dilazionare il termine ultimo per l'esecuzione del Servizio, che rimane fissato per il 30/03/2021;

**PRESO ATTO** pertanto che, in conseguenza della suddetta modifica contrattuale, il totale del Quadro Economico approvato con la Determinazione 703/2020 pari ad € 87.000,00 subirà una variazione in aumento per € 11.975,14, dal momento che la maggiore spesa di € 16.105,84 trova copertura parziale nel quadro economico approvato alle voci "B2 – Imprevisti al 5% + IVA al 22%" per € 4.059,19 e "B4 – Arrotondamenti" per € 71,51, quindi per totali € 4.130,70;

**DATO ATTO** quindi che il nuovo quadro economico risulta il seguente:

<b>A – INTERVENTI</b>		
A.1 – INTERVENTI A MISURA	€.	76.390,51
<b>IMPORTO SERVIZI</b>	<b>€.</b>	<b>76.390,51</b>
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZA (NON soggetti a ribasso)	€.	3.355,08
<b>IMPORTO A BASE D'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>79.745,59</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1 – I.V.A. 22% su importo a base d'appalto	€.	17.544,03
B.2 – Incentivi di progettazione	€.	1.685,52
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>19.229,55</b>

<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€.</b>	<b>98.975,14</b>
--	-----------	------------------

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 703/2020 si è già provveduto ad impegnare le seguenti somme, per un totale di € 87.000,00:

- **€ 73.200,00** al Capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio 2020, I 1366/2020** a favore di **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.RL.**;
- **€ 1.685,52** al Capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio 2020, I 1367/2020** a favore di **PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI**;
- **€ 7.983,78** al Capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio 2021, I 55/2021** a favore di **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.RL.**
- **€ 4.130,70** al Capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio 2021, I 56/2021** a favore di **nessun soggetto**.

**RITENUTO** pertanto di **assegnare** il succitato impegno **56/2021** alla ditta **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL**, e contestualmente di integrare lo stesso con ulteriori **€ 11.975,14**, per un **totale di € 16.105,84**, a copertura della maggiore spesa derivante dalla modifica contrattuale sopra descritta, attingendo dalla disponibilità finanziaria presente al capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio in corso**;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione civile e Gestione Verde Pubblico;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare la modifica contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, di cui all'Elaborato Unico di Modifica Contrattuale, redatto dal Direttore dell'Esecuzione, agr. Daniele Ronchetti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, prot. n. 0010727/21 del 15/03/2021, al cui interno sono contenuti:
  - RELAZIONE DI PERIZIA
  - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
  - QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
  - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
3. Di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione della modifica contrattuale suddetta, il maggiore costo del servizio risulta pari ad € 13.201,51 (iva esclusa), inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto, come di seguito articolato:

<b>A)SERVIZI</b>	
A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO	€ 71.400,00
A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	€ 86.316,96
A3) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA LORDI	€ 14.916,96
A4) RIBASSO D'ASTA DEL 11,50%	- € 1.715,45
A5) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA NETTI	€ 13.201,51
<b>B) ONERI SICUREZZA</b>	
B1) Oneri sicurezza da interferenza in perizia	€ 3.355,08
B2) Oneri sicurezza da interferenza in progetto	€ 3.355,08
B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZA DI PERIZIA	€ 0,00
<b>C1) MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA NETTI ED IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE (A5 + B3)</b>	<b>€ 13.201,51</b>
C2) I.V.A. AL 22% SU MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA	€ 2.904,33
<b>MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2)</b>	<b>€ 16.105,84</b>

4. Di dare atto altresì che, conseguentemente all'approvazione della modifica contrattuale, il Quadro Economico del Servizio risulta come di seguito modificato:

<b>A – INTERVENTI</b>		
A.1 – INTERVENTI A MISURA	€.	76.390,51
<b>IMPORTO SERVIZI</b>	<b>€.</b>	<b>76.390,51</b>
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZA (NON soggetti a ribasso)	€.	3.355,08
<b>IMPORTO A BASE D'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>79.745,59</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1 – I.V.A. 22% su importo a base d'appalto	€.	17.544,03
B.2 – Incentivi di progettazione	€.	1.685,52
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>19.229,55</b>
<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€.</b>	<b>98.975,14</b>

5. Di confermare gli impegni precedentemente assunti con Determinazione n. **703 Del 15/12/2020** in merito al Servizio in oggetto nei confronti della Ditta **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.RL.**, di seguito richiamati:
- € 73.200,00** al Capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio 2020, I 1366/2020**;
  - € 7.983,78** al Capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio 2021, I 55/2021**;
6. Di affidare alla medesima Ditta **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL** con sede a Spilamberto (MO) in Via Santa Liberata n. 530/A p.iva/cf 00208620369, la somma derivante dalla presente modifica contrattuale, nell'ambito del "**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALI ALBERATI CITTADINI – 2020/20210**", pari a complessivi **€ 16.105,84** (I.V.A. al 22% inclusa),
7. Di assegnare l'impegno **56/2021** pari ad **€ 4.130,70** assunto al Capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio 2021**, alla ditta **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL**;
8. Di integrare il suddetto impegno **56/2021** con ulteriori **€ 11.975,14**, per un **totale di € 16.105,84**, a copertura della maggiore spesa derivante dalla modifica contrattuale sopra descritta, attingendo dalla disponibilità finanziaria presente al capitolo **635/65** avente ad oggetto "VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del **bilancio in corso**;
9. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro **16.105,84** sui capitoli di seguito elencati:



Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2021	635	65	2021	VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	09.0 2	1.03.02.15. 999	S	16.105,8 4	12387 - BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.RL. - VIA SANTA LIBERATA 530/A , SPILAMBERTO (MO), cod.fisc. /p.i. IT 00208620369	Asseg nazio ne a sogge tto e integr azion e di Impe gno 56/20 21

10. Di procedere alla modifica del rapporto contrattuale con la Ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di corrispondenza;
11. Di dare atto che la suddetta modifica contrattuale non prevede il Concordamento di Nuovi Prezzi e non si rende necessario dilazionare il termine ultimo per l'esecuzione del Servizio, che rimane fissato per il 30/03/2021;
12. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 31/05/2021;
13. Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per fatturazione elettronica è PQCTWN;
14. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
15. Di dare atto che nell'ambito della TD n. 2546381/2020, al prog. Int. n. 0001163/2020, è stata assunta la dichiarazione con la quale l'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," - CIG 854653689D;
16. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva nei confronti della Ditta affidataria di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Prot. INPS\_24858701 – Scadenza 12/06/2021) mentre la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e al paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" emanate da ANAC, è stata effettuata, con esito positivo, nell'ambito dell'affidamento avvenuto con Determinazione n. **703 Del 15/12/2020**;
17. Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.;
18. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai

sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>155</b>	<b>19/03/2021</b>	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	22/03/2021

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALI ALBERATI CITTADINI - 2020/2021 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI - CIG 854653689D**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/506

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.