



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 185 Del 09/04/2018**

**SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE**

**OGGETTO: OGGETTO: IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORIALI ALL'INTERNO DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CIG Z6A208F08E APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con **Determinazione n. 456 del 12/12/2017** è stato affidato allo studio SATIM - studio associato di tecnica industriale Minghelli con sede a Vignola in via Locatelli n. 122, C.F/P.IVA 02684250364, l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità dell'intervento di **"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO SETTIMANALE E DI EVENTI E MANIFESTAZIONI"** per l'importo di **€ 2.802,60** oltre oneri previdenziali e fiscali per complessivi **€ 3.555,94**;
- dal suddetto studio di fattibilità è emerso che l'impianto elettrico esistente dell'ex mercato ortofrutticolo, nello stato di fatto rilevato, non è conforme alle normative vigenti ed in particolare non può essere assicurato il funzionamento dello stesso, garantendo la sicurezza delle persone e dei luoghi;
- con **Determinazione n. 66 del 22/02/2018** è stato integrato l'incarico allo studio SATIM – studio associato di tecnica industriale Minghelli per lo svolgimento della verifica dell'impianto elettrico dell'ex mercato ortofrutticolo e per l'individuazione degli interventi minimi per la messa in sicurezza dello stesso per l'importo di € 2.300,00 oltre il 2% di cassa previdenziale ed il 22% di IVA per complessivi **€ 2.862,12**;
- con nota prot. n. 7702 del 23/02/2018 sono stati consegnati gli elaborati tecnici dallo studio SATIM, che individuano gli interventi minimi da realizzare tempestivamente per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico dell'ex mercato ortofrutticolo, quantificando l'importo delle opere da realizzare in **€ 22.385,00** oltre ad **€ 895,40** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi **€ 23.280,40** oltre IVA al 22%;

**DATO** atto pertanto che è stato elaborato il seguente quadro economico dei lavori:

A – LAVORI		
A.1 – opere impiantistiche	€.	22.385,00
A.2 – oneri relativi alla sicurezza	€.	895,40
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>23.280,400</b>
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 22%	€.	5.121,69
B.2 – Imprevisti	€.	1.250,00
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%	€.	275,00
B.4 – Arrotondamenti	€.	72,91
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>6.719,60</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>30.000,00</b>

**RICHIAMATE** inoltre:

- la **Delibera di Giunta n. 28 del 05/03/2018** con la quale è stato modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e l'elenco delle opere di importo non superiore ad € 100.000,00 ed in particolare è stato inserito nell'elenco delle opere inferiori a € 100.000,00 l'intervento denominato "INTERVENTI MINIMI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL' EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO" per l'importo di **€ 30.000,00** ;

la **Delibera di Giunta n. 29 del 05/03/2018** con la quale è stata apportata la variazione n.1 al bilancio di previsione, attribuendo nello specifico le risorse pari ad € 30.000,00 al **cap. 1450/40** del Bilancio in corso, per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori in oggetto;

la **Determinazione di Aggiudicazione n.118 del 15/03/2018** con la quale sono stati aggiudicati alla ditta BONI RENATO E FIGLI snc con sede a Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro n. 192 – P.IVA/C.F 02259910368 i lavori in oggetto per l'importo di **€ 22.875,40**, oneri della sicurezza pari a € 895,40 inclusi, oltre il 22% di IVA per complessivi **€ 27.907,99** dando atto che il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente:

A – LAVORI		
A.1 – opere impiantistiche	€.	21.980,00
A.2 – oneri relativi alla sicurezza	€.	895,40
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>22.875,40</b>
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 22%	€.	5.032,59
B.2 – Imprevisti	€.	1.714,00
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%	€.	377,08
B.4 – Arrotondamenti	€.	0,93
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>7.124,60</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>30.000,00</b>

**PRESO ATTO** che, dell'importo complessivo di **€ 30.000,00** è stato assunto l'impegno di spesa di **€ 27.907,99** al **Capitolo 1450/40 - imp. 494/18** a favore della Ditta Boni Renato e Figli srl quale

impresa aggiudicataria;

**VISTO** inoltre il Foglio Patti e Condizioni **prot. n. 11713/18**, stipulato ai sensi dell'art 32. comma 9 del D.Lgs 50/2016 secondo l'uso del commercio, contenente le condizioni contrattuali e di affidamento dei lavori in oggetto;

**CONSIDERATO** che per consentire un utilizzo più funzionale ed autonomo dell'impianto elettrico in occasione di eventi e manifestazioni è stato necessario prevedere alcune modifiche alle opere previste nel contratto;

**DATO ATTO** che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione di una **MODIFICA CONTRATTUALE**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, predisposta dallo studio SATIM ed assunta agli atti con prot. n. 11148/2018, composta dai seguenti elaborati:

Computo metrico

Tav DIE – Distribuzione impiantistica Elettrica

Tav IE – Disposizione planimetrica impianti elettrici

SCH- Schemi Elettrici

**PRESO** atto altresì che tale **MODIFICA** comporta l'aumento dell'importo contrattuale di **€ 1.250,00** oltre IVA al 22% per totali **€ 1.525,00**, che trova copertura alla voce "Imprevisti" del quadro economico di aggiudicazione ed al capitolo 1450/40 dando atto che il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

A – LAVORI		
A.1 – opere impiantistiche	€.	23.230,00
A.2 – oneri relativi alla sicurezza	€.	895,40
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>24.125,40</b>
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 22%	€.	5.307,59
B.2 – Imprevisti	€.	464,00
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%	€.	102,08
B.4 – Arrotondamenti	€.	0,93
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>5.874,60</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>30.000,00</b>

**CONSIDERATO** pertanto che:

- è necessario procedere all'integrazione dell'impegno n. imp. 494/18 assunto per la ditta aggiudicataria BONI RENATO e figli srl, per l'importo totale di **€ 2.092,00** (IVA inclusa), comprensivo di **€ 1.525,00** € (IVA inclusa) relativi alla suddetta modifica e di **€ 567,00** (IVA inclusa) relativi ad eventuali ulteriori necessità indeterminabili allo stato attuale;
- l'importo aggiuntivo pari ad € 1.714,75 risulta essere inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e la suddetta modifica non altera la natura complessiva del contratto, rispettando quindi le due condizioni previste dall'art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;

**DATO** atto infine necessario procedere all'integrazione dell'incarico allo studio SATIM conferito con la sopra citata determina n. 66/2018 per l'importo di € 500,00 oltre oneri previdenziali pari al 2% per € 10,00 e fiscali pari al 22% per € 112,20 per totali € 622,20 come riportato nella nota dello studio SATIM assunta agli atti al prot. n. 11148/18, somma che trova copertura al cap 127/65 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

**PRECISATO** inoltre che sia per lo studio SATIM che per la ditta BONI REANTO e figli srl, rimangono ancora validi CIG, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche dei requisiti di ordine generale art. 80 del D.Lgs 50/2016 acquisiti e svolti in fase di affidamento di incarico e di aggiudicazione dei lavori;

**RICHIAMATE:**

- la Determina Dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio e Progettazione " alla sottoscritta ing Francesca Aleotti;
- la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
- la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 2018-2019-2020;

**VISTI** inoltre:

il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

il D.Lgs. 50/2016;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

il Regolamento Comunale dei Contratti;

**DATO ATTO** che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

**DETERMINA**

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.714,20 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EP	Descrizione	Mis./p	PDCF	E/	Importo	Soggetto	Note
-------	-----	-----	----	-------------	--------	------	----	---------	----------	------

			F		rog		S			
2018	127	65	201 8	PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01.05	1.03.02.99 .999	S	622,20	4688 - SATIM-TECNO DI MORRI OLIVO GIORGIO E C. - VIA PASCOLI 2/D REGGIO EMILI, REGGIO EMILI (RE), cod.fisc. 00496960352/p.i. IT 00496960352	CIG Z6A208F08E
2018	1450	40	201 8	EX MERCATO ORTOFRUTTICOL O - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)	01.05	2.02.01.09 .002	S	2.092,00	7373 - BONI RENATO E FIGLI SRL - VIA CADUTI SUL LAVORO 192 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. /p.i. IT 02259910368	CIG Z0D229E5EA CUP: F57E140002100 04

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita ad entrambi gli impegni assunti è **30/04/2018**;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

Di dare atto che sia per lo studio SATIM che per la ditta BONI REANTO e figli srl, rimangono ancora validi CIG, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche dei requisiti di ordine generale art. 80 del D.Lgs 50/2016 acquisiti e svolti in fase di affidamento di incarico e di aggiudicazione dei lavori;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.;

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente  
F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>185</b>	<b>09/04/2018</b>	<b>SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE</b>	<b>11/04/2018</b>

**OGGETTO: OGGETTO: IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORIALI ALL'INTERNO  
DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE  
INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA  
CONTRATTUALE CIG Z6A208F08E APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE  
DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/497

IMPEGNO/I N° 583/2018

582/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.