



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 741 Del 22/12/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA PORTELLO - CUP: F55F18000160004 ". RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. PROVVEDIMENTI CUP: F55F18000160004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, adottato con Delibera di Giunta n. 127 del 26/10/2018 e successivamente modificato con Delibera di Giunta n. 1 del 15/01/2019, nonché approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, è stato inserito l'intervento di "Consolidamento delle mura monumentali di Via Portello" per l'importo di € 150.000,00 nell'annualità 2019;

la programmazione del suddetto intervento si è resa necessaria a seguito di eventi che hanno comportato il cedimento strutturale di una porzione del muro in oggetto che delimita l'area destinata al parcheggio del ristorante "Old River" e la sede stradale di Via del Portello;

- l'Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione della Giunta Municipale n.° 114 del 01/10/2018, ha disposto le prime attività di messa in sicurezza dell'area con delimitazione della zona e modifica della viabilità, nonché l'esecuzione dell'intervento di adeguata puntellatura per la messa in sicurezza del muro;

RICHIAMATI i seguenti atti:

la **Determinazione n.° 561 del 11/10/2018** con la quale veniva affidato un incarico all'ing. Roberto Luppi, con Studio in Vignola, Via Ca' dei Lazzarini n.° 73, finalizzato alla redazione di uno Studio di Fattibilità da sottoporre ad un pre-parere informale da parte della Soprintendenza e conseguente redazione del Progetto Preliminare, per un importo di €. 4.887,00 (oltre ad oneri contributivi al 4% per €. 195,40 e fiscali al 22% per €. 1.118,15) per complessivi €. 6.200,63,

la nota della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, prot. n. 1202 del 17/01/2019, assunta agli atti con prot. n. 5933 in pari data, con cui, prendendo atto dell'urgenza di eseguire interventi di messa in sicurezza del muro in oggetto, ha comunicato che il Comune di Vignola dovrà presentare un Progetto Definitivo delle opere di consolidamento e restauro, ai fini della relativa approvazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.lsg. 42/2004, precisando che le prestazioni

professionali, essendo il bene sottoposto a tutela, sono riservate agli architetti, secondo quanto disposto dall'art. 52 del R.D. 2537/1925.

la Deliberazione **della Giunta Municipale n.° 67 del 03/06/2019** con la quale è stato approvato il Progetto Preliminare dell'intervento redatto dall'ing. Roberto Luppi ed assunto agli atti in allegato alla nota prot. n. 15633 del 27/03/2019, denominato "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA PORTELLO – CUP. F55F18000160004", contenete due differenti ipotesi progettuali finalizzate al consolidamento del manufatto, entrambe di importo complessivo pari ad €. 150.000,00, ritenendo la proposta di realizzazione della berlinese quella maggiormente idonea, salvo diverse indicazione della Soprintendenza, in quanto la soluzione con i tiranti in acciaio creerebbe notevoli interferenze con i numerosi sottoservizi presenti nel sedime della Via del Portello (fra cui anche la rete del teleriscaldamento);

RICHIAMATA inoltre la **Determinazione n. 470 del 11/09/2019** con la quale è stato affidato l'incarico professionale relativo alla redazione del Progetto Definitivo, completo di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.lgs. 42/2004, nonché alla successiva redazione del Progetto Esecutivo, Direzione Lavori ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto, all'**ARCH. GIULIA LUPPI** con studio in Vignola, Via G. Agnini n.° 219, C.F.: ██████████, P.I.: 03753030364, nell'ambito della "Trattativa con un unico Operatore Economico" svolta sul ME.PA n.° 1004792 del 06/08/2019 e sulla base del ribasso offerto pari al **33,96%** sull'importo di €. 29.680,06, posto a base di gara, determinando pertanto l'ammontare dell'incarico in **€. 19.600,71** oltre il 4% di INARCASSA pari a € 784,03 per complessivi **€. 20.384,74**, (operazione in franchigia di I.V.A. ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 ed non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della stessa Legge);

VISTA la **Deliberazione della Giunta Municipale n.° 144 del 16/12/2019** con la quale è stato presa d'atto del Progetto Definitivo, avente ad oggetto "**CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA PORTELLO - CUP: F55F18000160004**", assunto agli atti in allegato al prot. nn. 52122 e 52123 del 12/12/2019, redatto dal Professionista incaricato, Arch. Giulia Luppi, riscontrandone la piena coerenza con la programmazione e gli obiettivi della Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che **Determinazione nr. 769 del 17/12/2019**, a seguito della verifica positiva della Progettazione Definitiva i cui esiti sono riportati nel **Verbale di Validazione, prot. int. n.° 4645 del 17/12/2019**, è stato approvato il suddetto **PROGETTO DEFINITIVO**, redatto nel mese di dicembre 2019 dal Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs 50/2016, e costituito dai seguenti elaborati, assunti agli atti in allegato al prot. nn. 52122 e 52123 del 12/12/2019:

Elaborati:

R_00 – Relazione tecnica generale e quadro economico

R_01 – Inquadramento storico-geografico

R_02 – Relazione fotografica

R_03 – Relazione paesaggistica

R_04 – Computo metrico estimativo generale

R_05 – Elenco prezzi unitari generale

R_06 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

A_01 – Inquadramento territoriale

A_02a – Stato di fatto: pianta - sezione - prospetti

A_02b – Stato di fatto dopo opere provvisionali: pianta - sezione - prospetti

A_03 – Analisi materica - Analisi dello stato di conservazione

A_04 – Stato di progetto: pianta - sezione - prospetti

A_05 – Dettagli costruttivi

S_01 – Interventi strutturali: berlinese di micropali

TLR JG/14 – Rete TLR tratta 1 - stralcio 12 (documentazione fornita da Comune

VISTO il quadro economico contenuto all'interno di detto Progetto Definitivo della spesa complessiva pari ad **€. 150.000,00** (diconsi Euro **CENTOCINQUANTAMILA/00**) così ripartita:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURO DI SOSTEGNO STRADALE IN VIA PORTELLO			
A1	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA	€.	104.800,00
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.200,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (A1+A2)		€	108.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva al 10%	€.	10.800,00
B2	Imprevisti (IVA compresa)	€.	1.500,00
B3	Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)	€.	800,00
B4	Spese tecniche di progettazione preliminare, pratica per ottenimento parere della Soprintendenza, progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori, contabilità, CRE (oneri inclusi)	€.	26.585,34
B5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	30,00
B6	Spese tecniche per indagini geologiche (oneri inclusi)	€.	1.800,00
B7	Forniture dirette dell'amministrazione	€.	484,66
TOTALE C		€.	42.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€.	150.000,00

DATO ATTO che:

- dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€. 150.000,00** è già stata impegnata la somma pari ad **€. 20.384,74** al Capitolo 6200/20 (imp. n. 959/2019 con Determinazione 470 del 11/09/2019, relativa alle spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed emissione C.R.E), successivamente riaccertata al bilancio in corso per l'importo di €. 8.264,09 al cap. 6200/20 (imp.n. 350/20) e per l'importo di €. 12.120,65 al medesimo capitolo 6200/20 (imp. n. 597/20);

- la restante somma pari ad **€. 129.615,26** è stata riaccertata sul bilancio in corso alla missione 10, programma 5, **Capitolo 6200/20** (obbl. 46/2019 – imp. cont. 402/2020);

DATO ATTO, inoltre, che con la sopra citata **Determinazione nr. 769 del 17/12/2019** era stato definito il seguente cronoprogramma delle attività da svolgersi per l'esecuzione dell'intervento:

ottenimento autorizzazione Soprintendenza entro il 29/02/2020

redazione Progetto Esecutivo entro il 31/03/2020

avvio della gara entro il 30/04/2020;

affidamento dei lavori entro il 30/06/2020

consegna dei lavori entro il 31/07/2020

ultimazione dei lavori entro il 30/09/2020

CONSIDERATO che:

a seguito di presentazione alla Soprintendenza della pratica di cui all'art. 21 comma 4 del D.lgs. 42/2004 con nota prot. n. in data 10/02/2020, è stata assunta agli atti con **nota prot.**

n. 11976 del 07/04/2020 la relativa AUTORIZZAZIONE con prescrizioni, in particolare sulla necessità della presentazione di una relazione di uno specialista agronomo – forestale che dettagli le specie, le dimensioni e lo stato di salute con inquadramento storico-critico delle alberature interessate da una eventuale rimozione per la realizzazione dell'intervento;

tale prestazione specialistica è stata affidata al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Università di Bologna nell'ambito dell' "ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA FINALIZZATA AL PROGETTO DI GESTIONE SOSTENIBILE DEL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO NEL COMUNE DI VIGNOLA (ex art. 15 L. 241/90 e art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016)" stipulato in data 28/05/2020 reg. cont. N.33;

si è reso altresì necessario lo svolgimento di indagini geologiche per ulteriori valutazioni tecnico strutturali, e che con **determinazione n. 206 dell'8/05/2020**, è stato affidato sulla base delle risultanze della RdO n. PI366536-19, la redazione della relazione geologica con indagini geognostiche e geofisiche relativa al sito interessato all'intervento in oggetto, **al geologo Valeriano Franchi** con sede a Nonantola (MO) in via Maestra di Bagazzano n. 97/2 C.F. [REDACTED] e P.IVA 02015870369, impegnando la somma di **€. 2.113,71** al **Capitolo 6200/20** missione 10, programma 5 (obbl. 46/2019-imp. 735/2020);

con nota assunta agli atti con prot. 32417 del 02/10/2020 il geologo Valeriano Franchi, ha trasmesso la relazione geologica dell'area interessata dall'intervento;

CONSIDERATO, altresì di ulteriori ritardi causa dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 che ha interessato la Regione Emilia Romagna e colpito direttamente anche i nostri territori fin dalle prime ordinanze restrittive, determinando un significativo rallentamento delle attività considerate non essenziali per il regolare funzionamento dei servizi dell'Ente;

RITENUTO pertanto, a seguito delle sopra citate considerazioni, della necessità di ridefinire il cronoprogramma delle attività come segue:

redazione Progetto Esecutivo entro il 28/02/2021

avvio della gara entro il 31/03/2021;

affidamento dei lavori entro il 31/05/2021

consegna dei lavori entro il 30/06/2021

ultimazione dei lavori entro il 30/09/2021

DATO ATTO che in funzione alla suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per gli importi impegnati e complessivamente previsti nel suddetto quadro economico, al netto delle somme già liquidate per la progettazione definitiva di €. 6.978,56, corrispondente ad **€. 140.907,73**, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e risulta il seguente:

N.	ATTIVITA'	IMPORTO'	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1	SPESE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€. 5.142,09	6200/20 (imp. 597/2020)	31/03/2021	I°TRIM./2021/MARZO
2	SPESE TECNICHE PER D.L. E CRE	€. 8.264,09	6200/20 (IMP. 350/2020)	30/09/2021	III°TRIM./2021/SETTEMBRE
3	LAVORI - IMPREVISTI E ALTRE SOMME A	€. 127.501,55	6200/20 OBBL. 46/2019	30/09/2021	IV°TRIM./2021/OTTOBRE

PRESO ATTO inoltre che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto

F55F18000160004 (codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;

Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di dare atto che, dell'importo complessivo del Quadro Economico del Progetto definitivo di **€. 150.000,00** sono già stata impegnate le seguenti somme:

€. 20.384,74 al Capitolo 6200/20 (imp. n. 959/2019 con Determinazione 470 del 11/09/2019, relativa alle spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed emissione C.R.E), successivamente riaccertata al bilancio in corso per l'importo di €. 8.264,09 al cap. 6200/20 (imp.n. 350/20) e per l'importo di €. 12.120,65 al medesimo capitolo 6200/20 (imp. n. 597/20);

€. 2.113,71 al **Capitolo 6200/20** missione 10, programma 5 (obbl. 46/2019-imp. 735/2020 con determinazione n. 206 dell'8/05/2020) relativa alla redazione della relazione geologica;

e il restante importo pari ad **€. 127.501,55** è stata riaccertata sul bilancio in corso alla missione 10, programma 5, **Capitolo 6200/20** (obbl. 46/2019 – imp. cont. 402/2020);

Di dare atto altresì, della seguente modifica del CRONOPROGRAMMA delle attività da svolgersi per l'esecuzione dell'intervento:

redazione Progetto Esecutivo entro il 28/02/2021

avvio della gara entro il 31/03/2021;

affidamento dei lavori entro il 31/05/2021

consegna dei lavori entro il 30/06/2021

Di accertare che, in funzione alla suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per gli importi impegnati e complessivamente previsti nel suddetto quadro economico, al netto delle somme già liquidate per la progettazione definitiva di €. 6.978,56, corrispondente ad **€. 140.907,73**, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e risulta il seguente:

N.	ATTIVITA'	IMPORTO'	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1	SPESE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€. 5.142,09	6200/20 (imp. 597/2020)	31/03/2021	I°TRIM./2021/MARZO
2	SPESE TECNICHE PER D.L. E CRE	€. 8.264,09	6200/20 (IMP. 350/2020)	30/09/2021	III°TRIM./2021/SETTEMBRE
3	LAVORI - IMPREVISTI E ALTRE SOMME A	€. 127.501,55	6200/20 OBBL. 46/2019	30/09/2021	IV°TRIM./2021/OTTOBRE

Di dare atto, pertanto, che i suddetti importi, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che diverranno esigibili dal mese di **Marzo 2021** con la progettazione esecutiva e l'avvio della gara ed entro il **30 settembre 2021**, data prevista per la fine lavori;

Di dare atto, infine che:

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto **F55F18000160004** (codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
741	22/12/2020	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	24/12/2020

**OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA PORTELLO - CUP: F55F18000160004 ".
RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. PROVVEDIMENTI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2173

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.