



## Comune di Vignola (Provincia di Modena)

**Determinazione nr. 439 Del 09/09/2020**

### **SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE**

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID/19 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. MORO, G. MAZZINI E I. CALVINO. (FONDI STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020. ASSE II. INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR). MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DITTA CASSANELLI STEFANO E C SNC. PROVVEDIMENTI.

CUP: F54H20000050005

CIG: ZF72DE194A

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un avviso pubblico prot. 13194 del 24/06/2020, per l'assegnazione di Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19;
- il sottoscritto, Responsabile del Servizio Patrimonio Manutenzione e Progettazione, delegato dal Sindaco Vicario Angelo Pasini con nota prot. 18600 del 17/06/2020, ha provveduto ad inoltrare la candidatura del Comune di Vignola, registrata sulla piattaforma ministeriale con n. 1031121 del 28/06/2020, per l'assegnazione di fondi parametrati, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio sulla base delle iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020;
- con nota prot. 19240 del 07/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria finale di assegnazione dei fondi relativi al bando in oggetto, nella quale il Comune di Vignola risulta assegnatario del finanziamento pari ad € 130.000,00;
- con nota di autorizzazione prot. 20822 del 13/07/2020, il Ministero dell'Istruzione ha comunicata l'assegnazione al nostro ente del contributo finanziario di € 130.000,00 per l'esecuzione di interventi consistenti in lavori e forniture, coerenti con gli obiettivi del suddetto avviso;

**CONSIDERATO**, che a seguito della suddetta autorizzazione, gli enti beneficiari dovranno caricare sulla piattaforma GPU di gestione degli interventi finanziati, le schede progettuali delle opere da realizzarsi e delle forniture da acquistare per le rispettive sedi scolastiche, nonché completare e rendicontare gli interventi entro il 31/12/2020;

**DATO ATTO** che a seguito dell'ottenimento del citato finanziamento con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29/07/2020, in occasione dell'Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, sono state apportate le necessarie variazioni al Bilancio in corso;

**VISTA** la situazione COVID ancora in atto, con l'avvio del prossimo anno scolastico 2020 – 2021, si rende necessaria una riconfigurazione di alcuni spazi didattici delle scuole primarie, tale da

consentire l'occupazione delle aule da parte di tutti gli studenti pur tenendo conto del distanziamento sociale;

**RICHIAMATI** la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna del 7 luglio 2020 ed i numerosi incontri tenutesi fra l'Amministrazione Comunale e la Direzione Didattica dai quali è emersa la necessità di adattare alcune aule didattiche per consentire la collocazione delle classi più numerose delle scuole primarie;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/08/2020 con la quale:

- si prende atto della ricognizione degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche necessari per le scuole primarie A. Moro, G. Mazzini e I. Calvino;
- viene nominato, per lo svolgimento delle attività e procedimenti attinenti agli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., come Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Francesca Aleotti, Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione;

**RICHIAMATE:**

- la **Determinazione n. 372 del 04/08/2020** con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per la realizzazione dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole primarie A. Moro, G. Mazzini e I. Calvino all'ing. Angelo Luppi con studio in via Modena,158 a Castelvetro di Modena C.F. [REDACTED] P.IVA: 03020560367 per un importo totale complessivo di **€ 6.281,72** (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- la **Determinazione n. 377 del 05/08/2020** con cui è stato approvato, a seguito della relativa validazione, il Progetto Esecutivo dell'intervento di "Adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 presso le scuole primarie A. Moro, G. Mazzini e I. Calvino", dell'importo complessivo di **€ 41.453,34**;
- la **Determinazione 387 del 07/08/2020** con cui sono stati affidati i lavori di "Adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid/19 presso le scuole primarie A. Moro, G. Mazzini e I. Calvino" alla ditta CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208, per l'importo di **€ 28.259,09** (comprensivi degli oneri di sicurezza di € 323,52) oltre il 22% di IVA pari a € 6.217,00 per complessivi **€ 34.476,09**, come da quadro economico di seguito riportato:

<b>A – LAVORI A MISURA</b>			
A.1	OPERE EDILI	€	27.935,57
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€</b>	<b>27.935,57</b>
A.2	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€	<b>323,52</b>
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>€</b>	<b>28.259,09</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori	€	4.950,91
B.2	OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 (max 15%)	€	560,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>5.510,91</b>
<b>C – IVA E ALTRE IMPOSTE</b>			
C.1	Oneri contributivi INACASSA su voce B.2	€	198,04
C.2	Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi	€	1.132,77
C.3	Iva al 22% sui lavori	€	6.217,00

C.3	Iva al 22% sulle opzioni B.2	€	123,20
<b>TOTALE IMPOSTE</b>		<b>€</b>	<b>7.671,01</b>
Arrotondamenti			12,34
<b>A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€</b>	<b>41.453,35</b>

**VISTO** il Verbale della Consegna dei Lavori del 7 agosto 2020;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, senza alterare la natura complessiva del contratto e a fronte di un modesto incremento di spesa, comunque rientrante nel limite del 15% dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi unitari del progetto esecutivo e con l'applicazione del medesimo ribasso percentuale offerto;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della suddetta facoltà per l'esecuzione di lavorazioni che non alterano la natura generale del contratto e con l'obiettivo di:

- realizzare nuovi cassonetti dopo la demolizione delle pareti esistenti in corrispondenza degli interventi "MO1" e "MO3" all'interno della scuola A. Moro che permettono di proteggere le tubazioni e di occultarle evitando l'interferenza con gli utilizzatori, mettendo in campo una soluzione che non altera l'estetica esistente degli ambienti;
- tinteggiare anche le pareti esistenti delle aule interessate dagli interventi di progetto per omogeneizzare il decoro all'interno dei singoli ambienti;

**DATO ATTO**, pertanto, che il RuP, ing. Francesca Aleotti, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere gli opportuni elaborati tecnici delle opere aggiuntive a modifica del contratto d'appalto, alle stesse condizioni, fino all'importo rientrante nel limite del 15% dell'importo contrattuale;

**VISTI** i seguenti elaborati relativi, alla suddetta modifica contrattuale, redatti dal Direttore dei lavori ing. Angelo Luppi e controfirmati dall'Impresa aggiudicataria in segno di accettazione e trasmessi con nota assunta agli atti con prot. n. 27780 del 28/08/2020:

- 1 – Elenco elaborati;
- 2 – Relazione di opzione;
- 3 – Elaborato grafico;
- 4 – Computo metrico di opzione;
- 5 - Quadro comparativo di opzione;

**CONSIDERATO** che le opere previste nei suddetti elaborati di opzione, comportano un incremento dei lavori al netto del ribasso pari a **€ 3.726,61** (IVA esclusa), che corrisponde al **13,187%** dell'importo contrattuale e quindi rientrante nell limite del 15% di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'affidamento dell'importo aggiuntivo pari ad **€ 3.726,61** oltre ad IVA al 22% per complessivi **€ 4.546,46**, a favore dell'impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208;

**DATO ATTO**, che l'importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il presente atto pari ad **€ 3.726,61** oltre ad IVA al 22% di € 819,85 per complessivi **€ 4.546,46**, trova copertura alla missione 4 programma 1 del cap. 2150/50 "SCUOLE MATERNE - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)";

**DATO ATTO**, inoltre che l'importo di **€ 4.546,46** è finanziato con il contributo FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR di € 130.000,00 da accertarsi con introito al cap. 3000 (accertamento n.606/2020) del bilancio in corso;

## RICHIAMATI:

- la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio Manutenzione e Progettazione" alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

## VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza

## DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare, per quanto espresso in premessa, gli elaborati relativi alla modifica contrattuale di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 redatti dal Direttore dei lavori ing. Angelo Luppi e controfirmati dall'Impresa aggiudicataria in segno di accettazione e trasmessi con note, assunte agli atti con prot. n. 27780 del 28/08/2020:  
  
1 – Elenco elaborati;  
2 – Relazione di opzione;  
3 – Elaborato grafico;  
4 – Computo metrico di opzione;  
5 - Quadro comparativo di opzione;
3. Di affidare dell'importo aggiuntivo pari ad € 3.726,61 oltre ad IVA al 22% per complessivi € **4.546,46**, a favore dell'impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208;
4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 4.546,46 sul capitolo di seguito elencato:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2020	2150	50	20 20	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)	04.0 1	2.02.01.03. 999	S	4.546,46	27734 - CASSANELLI STEFANO E C SNC - ROSSINI 116 , CREVALCORE (BO), cod.fisc. 02619231208/p.i. IT	

									02619231208	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

5. Di dare atto che l'importo di **€ 4.546,46** è finanziato con il contributo FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR di € 130.000,00 da accertarsi con introito al cap. 3000 (accertamento n.606/2020) del bilancio in corso;
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 30/09/2020;
7. Di accertare che, in funzione dell'ultimazione dei lavori entro il 14 settembre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l'importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 4.546,46, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo (oneri fiscali inclusi)</b>	<b>Scadenza Pagamento Trimestre/anno/mese</b>
Saldo a conclusione dei lavori	<b>€ 4.546,46</b>	III/2020/settembre

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
9. Di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, al prot. int. n. 2417 del 06/08/2020;
10. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
11. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.;
12. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
13. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente  
F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>439</b>	<b>09/09/2020</b>	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	10/09/2020

**OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID/19 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. MORO, G. MAZZINI E I. CALVINO. (FONDI STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020. ASSE II. INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR). MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DITTA CASSANELLI STEFANO E C SNC. PROVVEDIMENTI. CUP: F54H20000050005 CIG: ZF72DE194A**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1411

IMPEGNO/I N° 1013/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.