



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 763 Del 24/12/2020**

**SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE**

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

CUP: F53G16000360004

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che con Determina n. 59 del 19/02/2018** è stato approvato, a seguito della relativa validazione, il Progetto Esecutivo **"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1° E 2° STRALCIO – CUP F53G16000360004**, dell'importo complessivo di € 600.000,00, prevedendo la realizzazione degli interventi in due stralci funzionali di € 300.000,00 ciascuno, definendo i quadri economici sia del 1° stralcio attualmente in corso di esecuzione che del 2° stralcio di seguito riportato:

<b>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO – ANNUALITA' 2019</b>			
<b>CAPO A – LAVORI</b>			
A.1	Opere edili e impianti	€.	228.897,67
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€.</b>	<b>228.897,67</b>
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.055,32
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO – Sommano capo A</b>		<b>€</b>	<b>233.952,99</b>
<b>CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	IVA lavori 10%	€.	23.395,30
B.2	Imprevisti lavori	€.	1.600,00
B.3	IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)	€.	160,00
B.4	Imprevisti spese tecniche	€.	160,00
B.5	Inarcassa imprevisti spese tecniche (4% su voce B.4)	€.	6,40
B.6	IVA imprevisti spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)	€.	36,61

B.7	Direzione lavori e contabilità (2° stralcio)		18.065,19
B.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2° stralcio)		9.893,99
B.9	Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)		1.575,00
B.10	Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.7 a B.9)	€.	1.288,95
B.11	IVA spese tecniche (22% su su voci da B.7 a B.10)	€.	6.858,09
B.12	Incentivi di progettazione		2.339,53
B.13	Contributo Autorità di Vigilanza		225,00
B.16	Spese di pubblicità	€.	92,96
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B</b>		€.	<b>66.047,01</b>
<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		€.	<b>300.000,00</b>

**Dato atto che** l'intervento relativo al secondo stralcio, è stato incluso nell'elenco annuale 2019 del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2019;

**Dato atto**, altresì che il suddetto intervento per l'importo di € 134.415,00 è finanziato mediante Contributo Regionale concesso con la Determinazione n. 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa – Servizio Turismo e Sport;

**Dato atto**, inoltre, che il suddetto importo complessivo di € 300.000,00 risultava stanziato ai seguenti capitoli del Bilancio 2019:

- per € 97.652,37 alla missione 6 progr.1 cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 1264/19)
- per € 67.932,63 alla missione 6 progr.1 cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 1299/2019)
- per € 134.415,00 alla missione 6 progr.1 cap. 5400/50;

**Vista** la nota della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti con prot. n. 26799 del 17/06/2019, con la quale si comunicava la proroga dei termini, per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi ammessi al suddetto contributo, dal 31/12/2019 al 31/12/2021;

**Considerato altresì** che con **determinazione n. 795 del 19/12/2019** è stato ridefinito il cronoprogramma della spesa relativo all'intervento del secondo stralcio di cui al suddetto quadro economico, riaccertando l'importo complessivo dell'intervento come segue:

- Per € 97.652,37 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 392/20)
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 393/2020)
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 405/2020)

**Dato atto**, altresì che il suddetto importo di € 134.415,00 finanziato mediante Contributo Regionale concesso con la Determinazione n. 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa – Servizio Turismo e Sport è stato accertato al cap. 2960/30 dell'annualità 2020 (accertamento n. 110/2020);

**Richiamata** la **determinazione n. 337 del 16/07/2020** con la quale è stato affidato allo studio VIGNOLPROJECT di Lanzotti Marco con sede in via Bontempelli n. 401 a Vignola (MO), l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la Direzione Lavori del suddetto secondo stralcio, per l'importo complessivo di **€ 25.294,57** (oneri contributi e fiscali inclusi), impegnando tale somma al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. 392/20), con esigibilità per un primo acconto di **€ 10.117,83 nell'annualità 2020**, e per il saldo di **€ 15.176,74 nell'annualità 2021**;

**Preso atto** pertanto della suddetta proroga e dell'ultimazione dei lavori del primo stralcio entro il 31/01/2021, si rende necessario ridefinire il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione del secondo stralcio dell'intervento come segue:

- avvio della gara dei lavori entro il 31/01/2021
- aggiudicazione dei lavori entro il 31/03/2021
- consegna dei lavori entro il 15/04/2021
- ultimazione dei lavori entro il 30/06/2021
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 30/09/2021

**Dato atto** che in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, nonché della spesa € 10.117,83 impegnata al cap. 5400/20 (imp. 888/20) con la suddetta determinazione n. 337/2020, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

N	ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP	ESIGIBILITA'	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
1	SPESA TECNICA PER ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA	€ 10.117,83	5400/20 imp. 888/2020	31/05/2021	II°TRIM./2021/MAGGIO
2	LAVORI IMPREVISTI E ALTRE SOMME A DISP.	€ 72.357,80	5400/20 obbl. 52/19 – imp. 392/20	31/05/2021	III°TRIM./2021/MAGGIO
3	LAVORI IMPREVISTI E ALTRE SOMME A DISP.	€ 67.932,63	cap. 5400/40 obbl. 53/2019 – imp. cont. 393/2020	30/09/2021	IV°TRIM./2021/OTTOBRE
4	LAVORI IMPREVISTI E ALTRE SOMME A DISP.	€134.415,00	cap. 5400/50 obbl. 1/2020 – imp. cont. 405/2020	30/09/2021	IV°TRIM./2021/OTTOBRE

**Richiamato** il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio

“PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all'ing. Francesca Aleotti;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**Visti:**

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Dato atto** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di confermare il quadro economico dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 2° STRALCIO – CUP F53G16000360004**, approvato con la determinazione n. 59 del 19/02/2018, sotto riportato:

<b>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO – ANNUALITA' 2019</b>			
<b>CAPO A – LAVORI</b>			
A.1	Opere edili e impianti	€.	228.897,67
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€.</b>	<b>228.897,67</b>
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.055,32
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO – Sommano capo A</b>		<b>€</b>	<b>233.952,99</b>
<b>CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	IVA lavori 10%	€.	23.395,30
B.2	Imprevisti lavori	€.	1.600,00

B.3	IVA imprevidi lavori (10% su voce B.2)	€.	160,00
B.4	Imprevisti spese tecniche	€.	160,00
B.5	Inarcassa imprevidi spese tecniche (4% su voce B.4)	€.	6,40
B.6	IVA imprevidi spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)	€.	36,61
B.7	Direzione lavori e contabilità (2° stralcio)		18.065,19
B.8	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2° stralcio)		9.893,99
B.9	Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)		1.575,00
B.10	Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.7 a B.9)	€.	1.288,95
B.11	IVA spese tecniche (22% su su voci da B.7 a B.10)	€.	6.858,09
B.12	Incentivi di progettazione		2.339,53
B.13	Contributo Autorità di Vigilanza		225,00
B.16	Spese di pubblicità	€.	92,96
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B</b>		<b>€.</b>	<b>66.047,01</b>
<b>A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€.</b>	<b>300.000,00</b>

3. Di dare atto che con **determinazione n. 795 del 19/12/2019** è stato ridefinito il cronoprogramma della spesa relativo all'intervento del secondo stralcio di cui al suddetto quadro economico, riaccertando l'importo complessivo dell'intervento come segue:

- Per € 97.652,37 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 392/20)
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 393/2020)
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 405/2020)

e che il suddetto importo di € 134.415,00 finanziato mediante Contributo Regionale concesso con la Determinazione n. 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa – Servizio Turismo e Sport è stato accertato al cap. 2960/30 dell'annualità 2020 (accertamento n.110/2020);

4. Di dare atto che il CRONOPROGRAMMA delle attività per l'esecuzione del secondo stralcio dell'intervento in oggetto è il seguente:

- avvio della gara dei lavori entro il 31/01/2021
- aggiudicazione dei lavori entro il 31/03/2021
- consegna dei lavori entro il 15/04/2021
- ultimazione dei lavori entro il 30/06/2021
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 30/09/2021

5. Di accertare che in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro economico, nonché della spesa € 10.117,83 impegnata al cap. 5400/20 (imp. 888/20) con la suddetta determinazione n. 337/2020, è compatibile

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

<b>N</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP./IMP</b>	<b>ESIGIBILITA'</b>	<b>CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA</b>
1	SPESA TECNICA PER ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORD. SUCUREZZA	€ 10.117,83	5400/20 imp. 888/2020	31/05/2021	II°TRIM./2021/MAGGIO
2	LAVORI IMPREVISTI E ALTRE SOMME A DISP.	€ 72.357,80	5400/20 obbl. 52/19 - imp. 392/20	31/05/2021	III°TRIM./2021/MAGGIO
3	LAVORI IMPREVISTI E ALTRE SOMME A DISP.	€ 67.932,63	cap. 5400/40 obbl. 53/2019 - imp. cont. 393/2020	30/09/2021	IV°TRIM./2021/OTTOBRE
4	LAVORI IMPREVISTI E ALTRE SOMME A DISP.	€134.415,00	cap. 5400/50 obbl. 1/2020 - imp. cont. 405/2020	30/09/2021	IV°TRIM./2021/OTTOBRE

6. Di dare atto, pertanto, che i suddetti importi, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che diverranno esigibili dal 01/01/2021;
7. Di dare l'atto che l'importo di € 134.415,00 impegnato al cap. 5400/50 è finanziato con mediante Contributo Regionale concesso con la Determinazione n. 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa – Servizio Turismo e Sport, ed accertato al cap. 2960 del bilancio in corso, pertanto confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che diverrà esigibile dal 01/01/2021;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
9. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. ;
10. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
11. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola  
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>763</b>	<b>24/12/2020</b>	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	<b>28/12/2020</b>

**OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO. CUP: F53G16000360004**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2195

IMPEGNO/I N°



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.