



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 703 Del 10/12/2021

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA N. BRUNI - CUP: F57H21002240004 - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO - PROVVEDIMENTI.

CUP: F57H21002240004
CIG: Z4B3247FFD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che all'interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, adottato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 22/12/2020, nonché approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/01/2021, risulta inserito alla Voce n. 13 dell'"Elenco degli Interventi di Importo Inferiore ad €. 100.000", l'intervento denominato "**Riqualificazione di Via N. Bruni**" per un importo complessivo pari ad **€. 55.000,00** nell'annualità 2021;

VISTA pertanto la **TAVOLA N. 5.1TER** denominata "**AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO – PLANIMETRIE DI PROGETTO – VIA NATALE BRUNI (PARTE SUD)**", predisposta dall'arch. **DANILO ODETTO** ed assunta agli atti con prot. n. 21467 del 27/05/2021, nonché il **Progetto Definitivo in forma semplificata** ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. denominato "**AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA N. BRUNI**", predisposto dal **GEOM. SIMONA BENEDETTI**, dipendente del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Urbano, assunto agli atti nell'archivio interno con n. 2433 del 14/06/2021 e costituito dai seguenti Elaborati:

- 1) **ELABORATO A.1** RELAZIONE TECNICA GENERALE CON APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008, MISURE DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19;
- 2) **ELABORATO A.2** ELENCO PREZZI UNITARI;
- 3) **ELABORATO A.3** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- 4) **ELABORATO A.4** ONERI SICUREZZA

PRESO ATTO che la suddetta progettazione, pur essendo parte della revisione del Piano Urbano del Traffico, è stata approvata in anticipo dall'Amministrazione Comunale mediante **Deliberazione della Giunta Municipale n. 73 del 21/06/2021**, onde procedere celermente alla riqualificazione dell'area e sperimentare se gli effetti attesi da tale intervento siano effettivamente rispondenti alle aspettative;

PRESO ATTO inoltre che il **QUADRO ECONOMICO** contenuto all'interno del suddetto **Progetto Definitivo in forma semplificata**, prevedeva una spesa complessiva pari ad **€. 55.000,00**

(diconsi Euro **CINQUANTACINQUEMILA/00**)

VISTA la **Determinazione nr. 380 del 23/07/2021** con la quale, in esito all'indagine esplorativa di mercato esperita in data 24 giugno 2021 con una pluralità di Operatori Economici, è stata avviata la T. D. n. 17550308 sul mercato elettronico ME.PA. della Piattaforma Telematica Acquisti CONSIP, con l'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.** con sede in Montese (MO), Via Provinciale n. 700 C.F. e P.I. 00279260368, e che, a seguito del ribasso offerto pari al **9,89%** (diconsi **NOVEVIRGOLAOTTANTANOVEPERCENTO**) sull'importo posto a base d'asta, sono stati affidati quest'ultima i lavori in oggetto per l'importo di **€. 32.079,95** (I.V.A. al 22% esclusa), comprensivi di **€. 500,00** per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, così come si evince dal **Quadro Economico** di affidamento di seguito riportato:

A – LAVORI		
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 9,89%	€.	31.597,95
A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)	€.	500,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€.	32.079,95
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 22% su lavori di Contratto	€.	7.057,59
B.2 – Spese per segnaletica stradale orizzontale e verticale (I.V.A. 22% inclusa)	€.	1.220,00
B.3 – Spese per la fornitura di arredo urbano (I.V.A. 22% inclusa)	€.	14.642,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.920,05
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	55.000,00

PRECISATO che i suddetti lavori sono stati affidati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 120, nonché dalle modifiche apportate dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATO che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€. 55.000,00** risultano impegnate le seguenti somme:

- **€. 39.137,54** al **Capitolo 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto "**STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" destinati all'esecuzione dell' intervento affidato all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (Determinazione n. 380/2021 – impegno n. 996/2021);

mentre la rimanente somma pari ad **€. 15.862,46** trova copertura al medesimo **Capitolo 6200/40** (missione 10, programma 5) avente ad oggetto **STRADE, VIE, PIAZZE – COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)** del Bilancio in Corso (Obbligazione Giuridica di Spesa 5/2021 – impegno n. 995/2021 Vincolo contabile);

CONSIDERATO che:

- le opere affidate all'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.** con la sopra richiamata **Determinazione nr. 380 del 23/07/2021** si sono concluse come da cronoprogramma

prestabilito, restando pertanto invariata l'esigibilità prevista nell'annualità 2021;

- per gli interventi previsti all'interno delle "Somme a disposizione" del suddetto Quadro Economico, relativi a segnaletica stradale orizzontale e verticale (Voce B.2) e fornitura di arredo urbano (Voce B.3), di importo complessivo pari ad **€. 15.862,46**, non essendo ancora stati predisposti i relativi atti di affidamento, si prevede che tale somma confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") con esigibilità al 31/05/2022;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico";

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTO il **D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50** e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

- 1) Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di confermare:

- l'affidamento disposto con **Determinazione n. 380 del 23/07/2021** in merito ai lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA N. BRUNI – CUP F57H21002240004**, nei confronti dell'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.** con sede in Montese (MO), Via Provinciale n. 700 C.F. e P.I. 00279260368, sulla base della T. D. n. 17550308 svolta sul mercato elettronico ME.PA. della Piattaforma Telematica Acquisti CONSIP ed a seguito del ribasso offerto pari al **9,89%** (diconsi **NOVEVIRGOLAOTTANTANOVEPERCENTO**) sull'importo posto a base d'asta, per la somma di **€. 32.079,95** (I.V.A. al 22% esclusa), comprensivi di **€. 500,00** per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- il **Quadro Economico** del suddetto intervento, approvato con la sopra richiamata **Determinazione n. 380 del 23/07/2021** che, sulla base del ribasso pari al **9,89%** sull'importo a base d'asta dall'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.**, risulta il seguente:

A – LAVORI		
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta offerto del 9,89%	€.	31.597,95
A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)	€.	500,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€.	32.079,95
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 22% su lavori di Contratto	€.	7.057,59
B.2 – Spese per segnaletica stradale orizzontale e verticale (I.V.A. 22% inclusa)	€.	1.220,00
B.3 – Spese per la fornitura di arredo urbano (I.V.A. 22% inclusa)	€.	14.642,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.920,05
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	55.000,00

4) **Di dare atto** che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€. 55.000,00** risultano impegnate le seguenti somme:

- **€. 39.137,54** al **Capitolo 6200/40** (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto "**STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" destinati all'esecuzione dell'intervento affidato all'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.** (Determinazione n. 380/2021 – impegno n. 996/2021);

mentre la rimanente somma pari ad **€. 15.862,46** trova copertura al medesimo **Capitolo 6200/40** (missione 10, programma 5) avente ad oggetto **STRADE, VIE, PIAZZE – COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)** del Bilancio in Corso (Obbligazione Giuridica di Spesa 5/2021 – impegno n. 995/2021 - Vincolo contabile);

5) **Di dare atto**, che le opere affidate all'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.** con la sopra richiamata **Determinazione nr. 380 del 23/07/2021** si sono concluse come da cronoprogramma prestabilito, restando pertanto invariata l'esigibilità prevista

nell'annualità 2021;

6) di dare atto altresì che, in previsione di procedere con l'affidamento degli interventi previsti all'interno delle "Somme a disposizione" del suddetto Quadro Economico, relativi a segnaletica stradale orizzontale e verticale (Voce B.2) e fornitura di arredo urbano (Voce B.3), di importo complessivo pari ad **€. 15.862,46**, consegna dei lavori entro il mese di luglio 2021, il nuovo cronoprogramma delle attività da svolgersi per l'ultimazione dell'intervento di cui al presente progetto, risulta il seguente:

- predisposizione atti per affidamenti entro il 30/04/2021;

6) Di dare atto, pertanto che la suddetta somma complessiva pari ad **€. 15.862,46**, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") con esigibilità al 31/05/2022;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii..

8) Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs..

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
703	10/12/2021	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	15/12/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA N. BRUNI - CUP: F57H21002240004 - CIG: Z4B3247FFD - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO - PROVVEDIMENTI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/2062

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.