



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 755 Del 22/12/2021

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: "REALIZZAZIONE NUOVA AREA SCARICO CAMPER - CUP: F51B21005420004" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS 50/2016 E RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO - PROVVEDIMENTI.

CUP: F51B21005420004

CIG: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- da tempo l'Amministrazione Comunale ha ricevuto richiesta di poter disporre sul territorio di un'area pubblica attrezzata, da destinasi specificamente alle operazioni di ricarica serbatoi d'acqua potabile e di scarico dei reflui di camper e caravan privati, anche a seguito della dismissione di un precedente spazio attrezzato, ubicato lungo la Tangenziale Ovest che, comunque, assolveva solo in parte a tali funzioni;
- è stata pertanto individuato uno spazio pubblico idoneo alla suddetta destinazione, sia per quanto riguarda le dimensioni che per la sua localizzazione all'interno del territorio comunale sito alla periferia nord, in via dell'Agricoltura in prossimità dell'intersezione regolamentata mediante rotatoria, con Via per Sassuolo (S. P. 569 "di Vignola"), all'interno dell'area del Nuovo Mercato Ortofrutticolo;
- tale area individuata per dar corso ai lavori di realizzazione della nuova area attrezzata per lo scarico dei camper, risulta attualmente da recuperare in quanto in stato di semi-abbandono, ubicata su terreno di proprietà della Società partecipata "Vignola Patrimonio S.r.l." e verrà dotata dei necessari allacciamenti idrici, telefonici ed elettrici necessari al funzionamento di un impianto automatizzato a pagamento, oltre che del relativo scarico fognario;
- con **Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 27/07/2021** è avvenuta pertanto una modifica dell'"Elenco degli Interventi di Importo Inferiore ad €. 100.000", inserito all'interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, adottato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 22/12/2020 ed approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/01/2021, provvedendo ad inserire alla Voce n. 35 del suddetto elenco, l'intervento denominato "**Realizzazione nuova Area Camper**" per un importo complessivo pari ad **€. 25.000,00** nell'annualità 2021;

RICHIAMATE:

- la **Determinazione n. 559 del 29/10/2021**, con cui è stato affidato al geom. Christian Morselli, con Studio in Bomborto (MO), Via Ravarino Carpi n. 190, l'incarico professionale per la redazione della progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto per l'importo di **€ 3.204,10** oltre alla cassa geometri al 5% pari a **€ 3.364,31**, ed in regime di I.V.A. forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 della L.23/12/2014 n. 190 ess.mm. ed ii., soggetto all'imposta di bollo di €. 2,00 per ciascuna fatturazione, per un importo complessivo pari ad **€. 3.368,31**;
- la **Determinazione n. 535 del 20/10/2021** con cui è stata affidato alla Società HERA S.p.a la somma complessiva pari ad **€. 2.269,30** (iva inclusa) relativa alle spese necessarie alla realizzazione del nuovo allacciamento alla rete idrica;

RICHIAMATA inoltre la **Deliberazione della Giunta Municipale n. 130 del 08/11/2021**, avente ad oggetto "**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E LA VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. PROPRIETARIA DELLA PORZIONE DI TERRENO SITUATA IN VIA DELL'AGRICOLTURA, FOGLIO 1 MAPP. 594 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN' "AREA SCARICO CAMPER" (CAMPER SERVICE). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO**";

PRESO ATTO che in data 03/12/2021 è avvenuta la stipula fra le Parti del suddetto Comodato ad uso gratuito della durata decennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori dieci anni a seguito di apposita richiesta a cura del Comodatario;

VISTO pertanto il **Progetto Definitivo in forma semplificata** ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. denominato "**REALIZZAZIONE NUOVA AREA SCARICO CAMPER – CUP: F51B2100542000**", redatto dal Professionista incaricato, geom. CHRISTIAN MORSELLI, nel mese di Novembre 2021, assunto agli atti in allegato al prot. n. 49917 del 20/12/2021 e successivamente integrato con prot. n. 50143 del 21/12/2021, che risulta composto dai seguenti Elaborati:

- **ELABORATO N. 1** - RELAZIONE GENERALE;
- **ELABORATO N. 2** - ELENCO PREZZI UNITARI;
- **ELABORATO N. 3** - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- **ELABORATO N. 4** - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO;
- **ELABORATO N. 5** - ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO;
- **ELABORATO N. 6** - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;

VISTO inoltre il **QUADRO ECONOMICO** contenuto all'interno del suddetto **Progetto Definitivo in forma semplificata**, prevede una spesa complessiva pari ad **€. 25.000,00** (diconsi Euro **VENTICINQUEMILA/00**) come di seguito ripartita:

A – LAVORI		
A.1 – LAVORI A MISURA	€.	13.655,22
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A BASE D'ASTA	€.	13.655,22
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)	€.	868,88
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (somma A.1 + A.2)	€.	14.524,10
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 10% su lavori a base d'appalto	€.	1.452,41
B.2 – Spese Tecniche (compresi oneri contributivi)	€.	3.368,31

B.3 – Acquisto attrezzature (I.V.A. inclusa)	€.	3.155,18
B.4 – Spese per allacciamenti	€.	2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.4)	€.	10.475,90
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	25.000,00

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i lavori in oggetto non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva degli stessi;

CONSIDERATO che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€. 25.000,00** risultano impegnate le seguenti somme:

- **€. 3.368,31** al **Cap. 6030/40** (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad oggetto "**INTERVENTI STRUTTURE RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)**", relativamente all'affidamento dell'incarico professionale al geom. Christian Morselli (Determinazione n. 524/2021 – impegno n. 1139/2021);
- **€. 2.269,30** al **Cap. 6030/40** (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad oggetto "**INTERVENTI STRUTTURE RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)**", relativamente alle spese necessarie alla realizzazione del nuovo allacciamento alla rete idrica affidate alla Società HERA S.p.a. (Determinazione n. 535/2021 – impegno n. 1195/2021)

mentre la rimanente somma pari ad **€. 19.362,39** trova copertura al medesimo **Cap. 6030/40** (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad oggetto "**INTERVENTI STRUTTURE RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)**" del Bilancio in Corso;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del presente **Progetto Definitivo in forma semplificata** ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii., ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm. ed ii.;

PRESO ATTO, inoltre che:

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto **F51B21005420004** (codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;
- il suddetto Progetto Definitivo in forma semplificata è stato sottoposto alle necessarie verifiche di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., procedendo con la stesura del Verbale di Validazione prot. int. n. 4928 del 22/12/2021, come previsto dal comma 8 del medesimo art. 26;

DATO ATTO infine che:

- per quanto riguarda l'incarico professionale conferito con la sopra richiamata **Determinazione n. 380 del 23/07/2021** al Geom. Christian Morselli dell'importo complessivamente impegnato pari ad **€. 3.368,31** sono state svolte le prestazioni per la redazione della progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l'importo di **€. 1.852,00** che mantengono pertanto invariata l'esigibilità prevista al

31/12/2021, mentre le rimanenti prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione per l'importo di **€. 1.516,31**, l'esigibilità era già prevista nell'annualità 2022;

-per quanto riguarda la realizzazione dell'allacciamento alla rete idrica affidato alla Società HERA S.p.a, con la sopra richiamata **Determinazione n. 535 del 20/10/2021**, la somma complessivamente impegnata pari ad **€. 2.269,30**, sulla base della definizione del cronoprogramma, che prevede l'esecuzione dell'intervento nei primi mesi dell'anno 2022, dovrà confluire nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") in quanto esigibile nell'annualità 2022;

DATO ATTO inoltre che, il cronoprogramma delle attività da svolgersi per l'esecuzione dell'intervento di cui al presente progetto, risulta essere il seguente:

- avvio della procedura di affidamento dei lavori: entro il 28/02/2022;
- realizzazione allacciamenti entro il 31/03/2022;
- affidamento dei lavori entro il 31/03/2022;
- forniture dirette dell'Amministrazione per acquisto attrezzature: entro il 31/05/2021
- ultimazione dei lavori (salvo sospensioni e/o proroghe) entro il 31/05/2022;
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 31/07/2022;

DATO ATTO che, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto Quadro Economico, al netto degli impegni relativi alla "Voce B.2 - Spese tecniche" pari ad **€. 3.368,31**, corrispondenti ad **€. 21.631,69**, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP.	ESIGIBILITA'	CRONO-PROGRAMMA DELLA SPESA
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI	€. 2.269,30	CAP. 6030/40 IMP. 1195/2021	31/03/2022	II° TRIM 2022/APRILE
LAVORI E ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 19.282,39	CAP. 6030/40 IMP. /	31/05/2022	II°/2021/GIUGNO
SALDO LAVORI	€. 80,00	CAP. 6030/40 IMP. /	31/07/2021	III°/2021/AGOSTO

DATO ATTO inoltre che:

- per quanto riguarda l'incarico professionale conferito con la sopra richiamata **Determinazione n. 380 del 23/07/2021** al Geom. Christian Morselli dell'importo complessivamente impegnato pari ad **€. 3.368,31** sono state svolte le prestazioni per la redazione della progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l'importo di **€. 1.852,00** che mantengono pertanto invariata l'esigibilità prevista al 31/12/2021, mentre le rimanenti prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione per l'importo di **€. 1.516,31**, l'esigibilità era già prevista nell'annualità 2022;
- per quanto riguarda la realizzazione dell'allacciamento alla rete idrica affidato alla Società HERA S.p.a, con la sopra richiamata **Determinazione n. 535 del 20/10/2021**, la somma complessivamente impegnata pari ad **€. 2.269,30**, sulla base della definizione del cronoprogramma, che prevede l'esecuzione dell'intervento nei primi mesi

dell'anno 2022, dovrà confluire nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") in quanto esigibile nell'annualità 2022;

- sulla base della ridefinizione del cronoprogramma delle attività, l'importo pari a complessivi **€. 19.362,39**, dovrà confluire nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") in quanto esigibile nell'annualità 2022;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico";

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTO il **D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50** e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come integrata dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

- 1) Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare**, il **Progetto Definitivo in forma semplificata** ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. denominato "**REALIZZAZIONE NUOVA AREA SCARICO CAMPER – CUP: F51B2100542000**", redatto dal Professionista incaricato,

geom. CHRISTIAN MORSELLI, nel mese di Novembre 2021, assunto agli atti in allegato al prot. n. 49917 del 20/12/2021 e successivamente integrato con prot. n. 50143 del 21/12/2021, che risulta composto dai seguenti Elaborati:

- **ELABORATO N. 1** - RELAZIONE GENERALE;
- **ELABORATO N. 2** - ELENCO PREZZI UNITARI;
- **ELABORATO N. 3** - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- **ELABORATO N. 4** - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO;
- **ELABORATO N. 5** - ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO;
- **ELABORATO N. 6** - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;

3) Di dare atto che il **QUADRO ECONOMICO** il **QUADRO ECONOMICO** contenuto all'interno del suddetto **Progetto Definitivo in forma semplificata**, prevede una spesa complessiva pari ad **€. 25.000,00** (diconsi Euro **VENTICINQUEMILA/00**) come di seguito ripartita:

A – LAVORI		
A.1 – LAVORI A MISURA	€.	13.655,22
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A BASE D'ASTA	€.	13.655,22
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)	€.	868,88
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (somma A.1 + A.2)	€.	14.524,10
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – I.V.A. 10% su lavori a base d'appalto	€.	1.452,41
B.2 – Spese Tecniche (compresi oneri contributivi)	€.	3.368,31
B.3 – Acquisto attrezzature (I.V.A. inclusa)	€.	3.155,18
B.4 – Spese per allacciamenti	€.	2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.4)	€.	10.475,90
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	25.000,00

4) Di dare atto che dell'importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad **€. 25.000,00** risultano impegnate le seguenti somme:

- **€. 3.368,31** al **Cap. 6030/40** (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad oggetto "**INTERVENTI STRUTTURE RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)**", relativamente all'affidamento dell'incarico professionale al geom. Christian Morselli (Determinazione n. 524/2021 – impegno n. 1139/2021);
- **€. 2.269,30** al **Cap. 6030/40** (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad oggetto "**INTERVENTI STRUTTURE RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)**", relativamente alle spese necessarie alla realizzazione del nuovo allacciamento alla rete idrica affidate alla Società HERA S.p.a. (Determinazione n. 535/2021 – impegno n. 1195/2021)

mentre la rimanente somma pari ad **€. 19.362,39** trova copertura al medesimo **Cap. 6030/40** (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad oggetto "**INTERVENTI STRUTTURE RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)**" del Bilancio in Corso;

5) Di dare atto altresì:

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto **F51B21005420004** (codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;
- il suddetto Progetto Definitivo in forma semplificata è stato sottoposto alle necessarie verifiche di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., procedendo con la stesura del Verbale di Validazione prot. int. n. 4928 del 22/12/2021, come previsto dal comma 8 del medesimo art. 26;

6) Di dare atto che, il cronoprogramma delle attività da svolgersi per l'esecuzione dell'intervento di cui al presente progetto, risulta essere il seguente:

- avvio della procedura di affidamento dei lavori: entro il 28/02/2022;
- realizzazione allacciamenti entro il 31/03/2022;
- affidamento dei lavori entro il 31/03/2022;
- forniture dirette dell'Amministrazione per acquisto attrezzature: entro il 31/05/2021
- ultimazione dei lavori (salvo sospensioni e/o proroghe) entro il 31/05/2022;
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 31/07/2022;

7) Di accertare che, in funzione alla suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto Quadro Economico, al netto degli impegni relativi alla "Voce B.2 - Spese tecniche" pari ad **€. 3.368,31**, corrispondenti ad **€. 21.631,69**, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA'	IMPORTO	CAP./IMP.	ESIGIBILITA'	CRONO-PROGRAMMA DELLA SPESA
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI	€. 2.269,30	CAP. 6030/40 IMP. 1195/2021	31/03/2022	II° TRIM 2022/APRILE
LAVORI E ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 19.282,39	CAP. 6030/40 IMP. /	31/05/2022	II°/2021/GIUGNO
SALDO LAVORI	€. 80,00	CAP. 6030/40 IMP. /	31/07/2021	III°/2021/AGOSTO

8) Di dare atto inoltre che

- per quanto riguarda l'incarico professionale conferito con la sopra richiamata **Determinazione n. 380 del 23/07/2021** al Geom. Christian Morselli dell'importo complessivamente impegnato pari ad **€. 3.368,31** sono state svolte le prestazioni per la redazione della progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l'importo di **€. 1.852,00** che mantengono pertanto invariata l'esigibilità prevista al 31/12/2021, mentre le rimanenti prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione per l'importo di **€. 1.516,31**, **l'esigibilità era già prevista nell'annualità 2022;**
- per quanto riguarda la realizzazione dell'allacciamento alla rete idrica affidato alla Società HERA S.p.a, con la sopra richiamata **Determinazione n. 535 del 20/10/2021**, la somma complessivamente impegnata pari ad **€. 2.269,30**, sulla base della definizione

del cronoprogramma, che prevede l'esecuzione dell'intervento nei primi mesi dell'anno 2022, dovrà confluire nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") in quanto esigibile nell'annualità 2022;

- sulla base della ridefinizione del cronoprogramma delle attività, l'importo pari a complessivi **€. 19.362,39**, dovrà confluire nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") in quanto esigibile nell'annualità 2022;

9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

10) Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

11) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;

12) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
755	22/12/2021	SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	28/12/2021

OGGETTO: "REALIZZAZIONE NUOVA AREA SCARICO CAMPER - CUP: F51B21005420004" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS 50/2016 E RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO - PROVVEDIMENTI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/2155

IMPEGNO/I N° 1492/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.