



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 803 Del 29/12/2022

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI E DELLE RELATIVE SPESE IMPEGNATE CON LE DETERMINAZIONI N.302/2020, N. 540/2022, N. 481/2022, N. 630/2021, N.733/2021 E N. 628/2021. PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **Determinazione n. 302 del 23/06/2020** avente ad oggetto AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. DONATA MORSELLI, PER GLI "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA". IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. CUP: F57F19000130004 CIG: ZB92CE664E;
- **Determinazione n. 540 del 29/09/2022** avente ad oggetto SATER. "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI" AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 16 LUGLIO 2020 n. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021, ALL'IMPRESA CANDINI ARTE SRL IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CIG ZD0374A3DE;
- **Determinazione n. 481 del 30/08/2022** avente ad oggetto CUP: F53G16000360004. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CEITECNO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI CIG: 9286453F6E;
- **Determinazione n. 630 del 24/11/2021** avente ad oggetto LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA, ALA DI VIA LIBERTA'. CPV 45262522-6 - SECONDA FASE". INTERVENTO RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.M N.1007 DEL 21/12/2017. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.ED II. E DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020. PROVVEDIMENTI CUP: F56C18000730005. INTEGRAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE (CIG: ZA2319F4AD).
- **Determinazione n. 733 del 16/12/2021** avente ad oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 31, C.8 DEL D.LGS. 50/2016 E AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. N. 120 DEL 11.09.2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, C.1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL D.L. N. 77 DEL 31.05.2021, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. N. 108 DEL 29.07.2021, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA "RIGENERAZIONE URBANA INTEGRATA DELL'AREA DELLA STAZIONE DEI TRENI E DELL'EX

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIGNOLA - CUP: F53D21002760004" COMPRENSIVO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI RICOMPRESI ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO, AL RTP ARCH. DANIELE MANDRIOLI (CAPOGRUPPO). CIG: 8891855EDC CUP: F53D21002760004;

- **Determinazione n. 628 del 24/11/2021** avente ad oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 31, C.8 DEL D.LGS. 50/2016 E AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. N. 120 DEL 11.09.2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, C.1, LETT. A) SUB. 2.1), DEL D.L. N. 77 DEL 31.05.2021, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. N. 108 DEL 29.07.2021, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ADIACENTI AL FIUME E DELLE AREE SPORTIVE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO (CUP F53D21003380004)", ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX MACELLO (CUP F55F21002090006)" E ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL "RIFACIMENTO DELLA VASCA GRANDE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO (CUP F53D21003370004)". PROVVEDIMENTI – CUP: vedi oggetto – CIG 897609189D

DATO ATTO inoltre che nelle Determine n.302/2020, n. 540/2022, n. 481/2022, n. 630/2021, n.733/2021 e n. 628/2021 sono state definiti i rispettivi cronoprogrammi delle attività relativi ai servizi e lavori affidati, definendo l'esigibilità degli impegni, come di seguito riepilogati:

N.DETERMINA	CAPITOLO_IMPEGNO	IMPORTO	CRONPROGRAMMA ATTIVITA	ESIGIBILITA	CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
302/2020	3050/40_719/2022	€ 939,30	ARCH. DONATA MORSELLI – DL ENTRO IL 31/12/2022	31/12/2022	IV TRIM/2022/DICEMBRE
540/2022	3050/40_1215/2022 3050/40_1216/2022 3050/40_670/2022	€ 15.972,22 € 9.508,70 € 16.086,02	DITTA CANDINI ARTE ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL 31/12/2022	31/12/2022	IV TRIM/2022/DICEMBRE
481/2022	5400/20_1152/2022 5400/40_1147/2022 5400/40_1150/2022 5400/50_1151/2022 5400/20_341/2022 5400/40_348/2022 2960/30_ACCERT. 92/2022	€ 3.215,08 € 9.289,53 € 13.261,04 € 134.415,00 € 4.050,00 € 53.330,72 € 134.415,00	DITTA CEITECNO S.R.L. ESECUZIONE LAVORI ULTIMAZIONE ENTRO IL 31/01/2023	31/12/2022	IV TRIM/2022/DICEMBRE
630/2021	2300/20_340/2022	€ 7.413,26	APPROVAZIONE TERZA MODIFICA CONTRATTUALE	31/12/2022	IV TRIM/2022/DICEMBRE
733/2021	1000/40_389/2022 1000/40_390/2022 1000/40_391/2022 1000/40_392/2022 1000/40_393/2022	€ 27.654,13 € 26.840,78 € 11.387,00 € 4.066,78 € 11.387,00	ARCH. DANIELE MANDRIOLI, ING. FRANCESCO BURSI, ARCH. FRANCESCA CORRADINI, ARCH. GIACOMO TOMIDEI, ARCH. FABRIZIO PASQUIN – REDAZIONE PPIP E PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ENTRO IL 15/07/2022 E 31/07/2022	31/07/2022	III TRIM/2022/AGOSTO
628/2021	1000/40_355/2022 1000/40_356/2022 1000/40_357/2022	€ 15.618,03 € 6.645,97 € 9.968,96	ARCH. ANDREA CAVANI, ARCH. GIULIO ORSINI, STUDIO	31/03/2022	II TRIM/2022/APRILE

	1000/40_358/2022	€ 996,90	ASSOCIATO ARIANTA, ARCH. FRANCESCA FACCHINI – REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ADIACENTI AL FIUME E DELLE AREE SPORTIVE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO ENTRO IL 31/03/2022		
--	------------------	----------	---	--	--

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il cronoprogramma delle attività relativo a ciascun servizio o lavoro affidato con le suddette determinate, ai fini della ridefinizione dell'esigibilità dei rispettivi impegni, nonché del cronoprogramma della spesa:

N.DETERMINA	CAPITOLO_IMPEGNO	IMPORTO FPV	CRONPROGRAMMA ATTIVITA	ESIGIBILITA	CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
302/2020	3050/40_719/2022	€ 939,30	ARCH. DONATA MORSELLI – DL ENTRO IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO
540/2022	3050/40_1215/2022 3050/40_1216/2022 3050/40_670/2022	€ 15.972,22 € 9.508,70 € 16.086,02	DITTA CANDINI ARTE ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO
481/2022	5400/20_1152/2022 5400/40_1147/2022 5400/40_1150/2022 5400/50_1151/2022 5400/20_341/2022 5400/40_348/2022 2960/30_ACCERT. 92/2022	€ 3.215,08 € 9.289,53 € 13.261,04 € 134.415,00 € 4.050,00 € 53.330,72 € 134.415,00	DITTA CEITECNO S.R.L. - ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL 31/03/2023	31/01/2023	II TRIM/2023/APRILE
630/2021	2300/20_340/2022	€ 7.413,26	APPROVAZIONE TERZA MODIFICA CONTRATTUALE ENTRO IL 31/01/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/FEBBRAIO
733/2021	1000/40_389/2022 1000/40_390/2022 1000/40_391/2022 1000/40_392/2022 1000/40_393/2022	€ 27.654,13 € 26.840,78 € 11.387,00 € 4.066,78 € 11.387,00	ARCH. DANIELE MANDRIOLI, ING. FRANCESCO BURSI, ARCH. FRANCESCA CORRADINI, ARCH. GIACOMO TOMIDEI, ARCH. FABRIZIO PASQUIN - REDAZIONE PPIP E PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ENTRO IL 31/01/2023 E IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO
628/2021	1000/40_355/2022 1000/40_356/2022 1000/40_357/2022 1000/40_358/2022	€ 15.618,03 € 6.645,97 € 9.968,96 € 996,90	ARCH. ANDREA CAVANI, ARCH. GIULIO ORSINI, STUDIO ASSOCIATO ARIANTA, ARCH. FRANCESCA FACCHINI – REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO

			"RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ADIACENTI AL FIUME E DELLE AREE SPORTIVE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO ENTRO IL 28/02/2023		
--	--	--	---	--	--

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30/12/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 nell'ambito del Servizio "PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE" ALL'ING. Francesca Aleotti.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;
- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1. **Di dare atto che** si rende necessario aggiornare il cronoprogramma delle attività relativo a ciascun servizio o lavoro affidato con le determinazioni citate in premessa, con la contestuale ridefinizione dell'esigibilità dei rispettivi impegni, accertando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma della spesa, compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come di seguito riepilogato:
- 2.

N.DETERMINA	CAPITOLO_IMPEGNO	IMPORTO FPV	CRONPROGRAMMA ATTIVITA	ESIGIBILITA	CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI
302/2020	3050/40_719/2022	€ 939,30	ARCH. DONATA MORSELLI – DL ENTRO IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO
540/2022	3050/40_1215/2022 3050/40_1216/2022 3050/40_670/2022	€ 15.972,22 € 9.508,70 € 16.086,02	DITTA CANDINI ARTE ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO
481/2022	5400/20_1152/2022 5400/40_1147/2022 5400/40_1150/2022 5400/50_1151/2022	€ 3.215,08 € 9.289,53 € 13.261,04 € 134.415,00	DITTA CEITECNO S.R.L. - ESECUZIONE LAVORI ENTRO IL	31/01/2023	II TRIM/2023/APRILE

	5400/20_341/2022 5400/40_348/2022	€ 4.050,00 € 53.330,72	31/03/2023		
	2960/30_ACCERT. 92/2022	€ 134.415,00			
630/2021	2300/20_340/2022	€ 7.413,26	APPROVAZIONE TERZA MODIFICA CONTRATTUALE ENTRO IL 31/01/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/FEBBRAIO
733/2021	1000/40_389/2022 1000/40_390/2022 1000/40_391/2022 1000/40_392/2022 1000/40_393/2022	€ 27.654,13 € 26.840,78 € 11.387,00 € 4.066,78 € 11.387,00	ARCH. DANIELE MANDRIOLI, ING. FRANCESCO BURSI, ARCH. FRANCESCA CORRADINI, ARCH. GIACOMO TOMIDEI, ARCH. FABRIZIO PASQUIN - REDAZIONE PPIP E PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ENTRO IL 31/01/2023 E IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO
628/2021	1000/40_355/2022 1000/40_356/2022 1000/40_357/2022 1000/40_358/2022	€ 15.618,03 € 6.645,97 € 9.968,96 € 996,90	ARCH. ANDREA CAVANI, ARCH. GIULIO ORSINI, STUDIO ASSOCIATO ARIANTA, ARCH. FRANCESCA FACCHINI - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ADIACENTI AL FIUME E DELLE AREE SPORTIVE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO ENTRO IL 28/02/2023	31/01/2023	I TRIM/2023/MARZO

3. **Di dare atto** che i suddetti importi confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che tali importi diverranno esigibili al 31/01/2023;
4. **Di dare atto** che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
5. **Di dare atto** che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
7. **Di attivare**, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;
8. **Di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
9. **Di procedere** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
803	29/12/2022	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	30/12/2022

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI E DELLE RELATIVE SPESE IMPEGNATE CON LE DETERMINAZIONI N.302/2020, N. 540/2022, N. 481/2022, N. 630/2021, N.733/2021 E N. 628/2021. PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/2276

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.